Påmviken

Preliminära starttider för ledningsarbeten

Upprättad 2023-10-30
Reviderad 2025-01-23

Påmviken 1
Vinter 2024/2025

Påmviken 2
Vinter/vår 2025

Påmviken 3
Vår 2025

Påmviken 4
Vinter/vår 2025

SPILLVATTENLEDNING SJÄLVFALL
SPILLVATTENLEDNING TRYCKSATT
VATTENLEDNING
PUMPSTATION MED ÖVERBYGGNAD — APS
PUMPSTATION UTAN ÖVERBYGGNAD — P
FASTIGHETSPUMPSTATION

Påmviken P1
Påmviken P2
Påmviken P3
Påmviken P4
Påmviken APS1

PÅMVIKEN 1
PÅMVIKEN 2
PÅMVIKEN 3
PÅMVIKEN 4

0 50 100 200 m
(1:2000)

B4 2023-05-31