

# Lerviken/Myrbodarna

## Vikarbodarna

Preliminära starttider för ledningsarbeten

Upprättad 2024-10-17

Lerviken/Myrbodarna 1  
Hösten/Vintern 2025

Lerviken/Myrbodarna 3  
Sommar 2026

Lerviken/Myrbodarna 2  
Sommar 2026

Vikarbodarna 2  
Sommar/Hösten 2026

Vikarbodarna 3  
Vintern 2026

Vikarbodarna 1  
Hösten 2026

